

別記様式(第4条関係)

工 事 名	工事種別	工事場所	予定工期	工事概要	入札予定時期	主管課
村道九折瀬線道路改良工事	村道	五木村甲字九折瀬地内	約6ヶ月	道路拡幅	第1四半期	建設課
村道白岩戸線舗装修繕工	村道	五木村乙字白岩戸地内	約5ヶ月	A S 舗装	第1四半期	建設課
村道大通線舗装修繕工事	村道	五木村乙字上小鶴地内	約5ヶ月	A S 舗装	第1四半期	建設課
村道端海野線舗装修繕工事	村道	五木村乙字上小鶴地内	約5ヶ月	A S 舗装	第1四半期	建設課
村道折立線道路改良工事	村道	五木村丙字折立地内	約7ヶ月	補強土壁	第2四半期	建設課
村道梶原線落石対策工事	村道	五木村甲字梶原地内	約6ヶ月	落石防護網	第2四半期	建設課
村道鳶山線落石対策工事	村道	五木村乙字鳶山地内	約6ヶ月	落石防護網	第2四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（1号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	植生基材吹付工	第2四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（2号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	根継工	第2四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（3号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	植生基材吹付工	第2四半期	建設課
裾川災害復旧工事（2号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	根継工	第1四半期	建設課
裾川災害復旧工事（3号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	大型コンクリートブロック	第1四半期	建設課
空舎災害復旧工事（5号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約10ヶ月	補強土壁工	第1四半期	建設課
瀬目下谷災害復旧工事（1号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	植生基材吹付工	第1四半期	建設課
八重災害復旧工事（4号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	植生基材吹付工	第1四半期	建設課
鳶山災害復旧工事（3号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村乙地内	約6ヶ月	根継工	第1四半期	建設課
鳶山災害復旧工事（4号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村乙地内	約6ヶ月	補強土壁工、簡易法枠、舗装壁工	第1四半期	建設課
鳶山災害復旧工事（5号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村乙地内	約6ヶ月	植生基材吹付工	第1四半期	建設課
入鴨災害復旧工事（2号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	盛土工	第1四半期	建設課
八重災害復旧工事（2号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約10ヶ月	軽量盛土工	第1四半期	建設課
菊池人吉災害復旧工事（3号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約3ヶ月	補強土壁工、簡易法枠工、舗装工	第1四半期	建設課
菊池人吉災害復旧工事（4号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	補強土壁工	第1四半期	建設課
瀬目下谷災害復旧工事（1号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	アーカー式ブロック積工	第1四半期	建設課
下入鴨災害復旧工事（2号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	重力式擁壁、盛土工	第1四半期	建設課
下入鴨災害復旧工事（3号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約6ヶ月	根継工	第1四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（1号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	L型擁壁工	第1四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（2号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	L型擁壁工	第1四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（3号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	コンクリートブロック積工	第1四半期	建設課
相良五木災害復旧工事（1号箇所）	林道	熊本県球磨郡五木村丙地内	約6ヶ月	植生マット工	第1四半期	建設課
林道下梶原線舗装工事（単独）	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約4ヶ月	舗装工	第1四半期	建設課
林道浪人越線舗装工事	林道	熊本県球磨郡五木村甲地内	約5ヶ月	舗装工	第2四半期	建設課
五木東小学校校舎LED化工事	電気	五木村立五木東小学校	約1ヶ月	照明のLED化	第2四半期	教育委員会
五木中学校トイレ改修工事	建築	五木村立五木中学校	約1ヶ月	トイレの洋式化	第3四半期	教育委員会
五木中学校校舎LED化工事	電気	五木村立五木中学校	約1ヶ月	照明のLED化	第3四半期	教育委員会
旧五木第二中学校校舎解体工事	解体	旧五木第二中学校	約1ヶ月	解体	第3四半期	教育委員会
宮園交流館外灯設置工事	電気	宮園交流館	約1ヶ月	外灯設置	第3四半期	教育委員会