

川 辺 川 ダ ム 対 策 経 過 概 要

昭和38・39・40年	3年連続水害発生
41年 7月 3日	相良ダム建設計画発表
41・7・14	相良ダム建設構想並びにこれに伴う県の五木村振興計画の基本構想の説明を受ける。
41・7・23	五木村議会、相良ダム建設反対を決議
42・2・6	五木村ダム対策委員会設置
44・9・26	五木村振興計画説明会(建設省・県)
45・5・17	村民大会(基本的事項)
45・6・2	建設省に対し川辺川ダム建設に伴う五木村立村計画の基本的要求事項を提示
45・7・24	同上回答(第1次回答)
45・11・21	湛水線、代替地、付替道路の3点調査測量に伴う協定書覚書について調印
46・10・21	五木村立村計画の基本的要求事項に対する第2次回答
46・12・21	川辺川ダム建設に伴う立入調査、測量のための協定書、覚書調印
47・9・26	河川予定地指定
48・5・17	「五木村水没者地権者協議会」発足
49・1・14	五木村立村計画の基本的要求事項に対する第3次回答
51・3・30	「川辺川ダムに関する基本計画」告示
51・4・13	地権協:河川予定地指定処分無効確認等請求提訴
51・5・1	五木村ダム対策委員会解消、五木村ダム対策審議会発足
51・5・2	「川辺川ダム対策同盟会」発足
51・6・7	川辺川ダム建設に伴う損失補償基準提示(第1回)
51・6・28	地権協:川辺川ダム基本計画取消請求訴訟を提訴
52・8・12	「五木水没者対策協議会」発足
53・2・3	熊本県第二次「五木村振興計画」発表
53・2・24	川辺川ダム建設に伴う損失補償基準提示(第2回)
53・6・4	五木村「川辺川ダム建設に伴う水没者生活再建等計画」発表
53・12・15	川辺川ダム基本計画取消請求訴訟で熊本地裁が職権で和解勧告
54・3・22	地権協:同上和解交渉受入れ
54・7・9	川辺川ダム建設に伴う損失補償基準提示(第3回)
54・11・29	河川予定地指定処分の無効とダム建設基本計画取消訴訟で熊本地裁が和解へ4項目提示

55	・	3	・	27	熊本地裁:同上審理打ち切り。判決	
55	・	4	・	9	地権協:同上判決不服として福岡高裁に控訴	
55	・	6	・	16	「ダム建設の今後の対応について(5項目)」提示	
55	・	10	・	31	同上回答	
55	・	11	・	30	川辺川ダム建設に伴う損失補償基準提示(第4回)	
56	・	3	・	18	「川辺川ダム建設事業に対する基本的要求書」提示	
56	・	3	・	28	同上回答	
56	・	4	・	29	水没三団体(水対協、同盟会、相良村対策協)一般補償基準妥結	
56	・	7	・	13	議会特別委員会、要求三事項について建設省と協議	
56	・	7	・	30	川辺川ダム水没者生活再建相談事業連絡会発足	
56	・	8	・	17	川辺川ダム建設関連事業の工事中の環境保全に関する覚書取 わす(川辺川工事事務所)	
57	・	1	・	18	五木村長、ダム建設同意について所信表明	
57	・	3	・	20	五木村議会、ダム建設反対議決を解除	
57	・	4	・	1	ダム建設に同意(本体工事を除く)	
57	・	6	・	13	村民集会(ダム建設同意)	
59	・	1	・	7	川辺川ダム控訴審結審	
59	・	4	・	23	川辺川ダム建設に伴う協定書調印式、九州地方建設局長と五木 村水没者地権者協議会会長間の確約書調印式	
61	・	3	・	27	地形測量について五木村水没者地権者協議会と合意	
61	・	8	・	4		
		～		11	頭地代替地の地形測量	
61	・	10	・	23	水源地域の地域指定(全村)	
61	・	12	・	25	水源地域整備計画の公示(61年～70年)	
62	・	4	・	1	水没者生活再建優遇措置等の制定	
62	・	12	・	10	「五木村ダム対策審議会」発足「立村計画」の方向付けについて諮 問	
63	・	9	・	14	「立村計画」の方向付けについて答申	
平成	元年	1月		21日	「川辺川ダム建設に伴う立村計画」の諮問	
	元年	6	・	13	川辺川ダム建設に伴う立村計画の答申 〔川辺川ダム建設に伴う水没者の生活再建及び水没地周辺の振 興計画〕	
	元年	7	・	20	川辺川ダム建設に伴う立村計画について議会承認	
	2	・	2	・	8	頭地代替地一筆測量開始
	2	・	3	・	31	頭地代替地一筆測量終了
	2	・	12	・	15	五木村水没者地権者協議会「川辺川ダム建設に伴う損失補償基

準妥結調印式」

- 3 ・ 4 ・ 30 川辺川ダム対策同盟会及び五木水没者対策協議会「川辺川ダム建設に伴う損失補償基準妥結調印式」
- 5 ・ 11 ・ 23 頭地代替地造成一部着工
- 6 ・ 4 ・ 27 頭地代替地土地利用計画及び頭地大橋の位置について議会承認
- 7 ・ 9 ・ 8 川辺川ダム事業審議委員会設置
- 8 ・ 3 ・ 15 川辺川ダム・五木ダム建設事業の促進並びに子守唄の里づくりの促進に関する決議
- 8 ・ 6 ・ 3 五木村ルネッサンソン「子守唄の里づくり」計画書議会説明
- 8 ・ 8 ・ 10 川辺川ダム事業審議委員会答申「川辺川ダム事業は、継続して実施することが妥当である」
- 8 ・ 9 ・ 18 建設省「ダム本体工事の同意協議」の申入れ
- 8 ・ 10 ・ 8 五木村議会「ダム本体工事着手同意」決議
- 8 ・ 10 ・ 11 ダム本体工事着工調印式〔本体着工同意協定書、村振興策に対する覚書〕
- 8 ・ 11 ・ 30 頭地代替地本格着工記念式典
- 9 ・ 1 ・ 23 下谷代替地造成工事着工
- 9 ・ 2 ・ 12 頭地代替地配分検討委員会スタート
- 9 ・ 7 ・ 4 頭地代替地一般住宅の配分について(答申)
- 10 ・ 7 ・ 1 頭地代替地配分相談所開設
- 10 ・ 10 ・ 1 五木村のふるさと景観を守り育てる条例を制定
- 11 ・ 5 ・ 1 頭地代替地住宅建築相談所開設
- 11 ・ 10 ・ 1 景観形成重点地域として頭地代替地を指定
- 11 ・ 10 ・ 20 県道宮原五木線大通峠トンネル開通
- 12 ・ 9 ・ 29 川辺川ダム土地収用へ事業認定申請
- 12 ・ 12 ・ 15 頭地代替地において五木村役場庁舎建設工事着手
- 12 ・ 12 ・ 28 建設省土地収用法による事業認定
- 13 ・ 1 ・ 28 代替地において役場庁舎起工式
- 13 ・ 2 ・ 28 球磨川漁協通常総代会において漁業補償案を否決
- 13 ・ 3 ・ 24 頭地代替地において一般住宅入居開始
- 13 ・ 5 ・ 1 付替国道445号(板木～頭地間)開通
- 13 ・ 11 ・ 28 球磨川漁協臨時総会において漁業補償案否決
- 13 ・ 12 ・ 6 村民大会(五木村再建推進)
- 13 ・ 12 ・ 9 第1回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(相良村体育館)
- 14 ・ 2 ・ 24 第2回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(八代市厚生会館)

14	・	4	・	1	役場・保健福祉総合センター・診療所業務開始
14	・	4	・	27	役場・保健福祉総合センター・診療所の3施設合同落成式
14	・	6	・	23	第3回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(相良村体育館)
14	・	9	・	15	第4回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(熊本県庁)
14	・	12	・	21	第5回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(人吉カルチャーパレス)
15	・	2	・	16	第6回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(熊本県庁)
15	・	5	・	16	川辺川利水訴訟控訴審敗訴判決
15	・	5	・	24	第7回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(熊本県庁)
15	・	7	・	13	第8回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(熊本県庁)
15	・	12	・	14	第9回「川辺川ダム」を考える住民討論集会(熊本県庁)
16	・	4	・	1	道の駅「子守唄の里 五木」開駅
17	・	3	・	31	付替村道(頭地～高野間)開通
17	・	8	・	4	付替国道445号(頭地～溝の口間)付替村道椿橋線、久領神屋敷間開通
17	・	8	・	29	川辺川ダム建設に伴う収用申請取り下げ勧告
17	・	9	・	15	川辺川ダム建設に伴う収用申請取り下げ
17	・	9	・	28	村民大会(五木東小学校)
18	・	2	・	12	熊本県知事 潮谷義子氏来村
18	・	7	・	31	相良村利水事業離脱
18	・	11	・	7	相良村川辺川ダム反対表明
19	・	6	・	15	川辺川ダム「発電」撤退
19	・	9	・	3	五木中・人吉高校五木分校授業開始
19	・	9	・	27	村民署名「五木村再建を求める提言書」提出
20	・	5	・	28	蒲島県知事への提言書提出
20	・	8	・	29	徳田相良村長表明(ダムは容認しがたい)
20	・	8	・	31	村民大会(五木村再建)
20	・	9	・	2	田中人吉市長表明(白紙撤回すべき)
20	・	9	・	11	蒲島熊本県知事表明(現行計画を白紙撤回すべき)